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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menganclungi TIGAPULUH muka
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab TIGA soalan sahaja .
	
Soalan 1 adalah (WAJIB) clan jawab mana-mana
DUA soalan lain .
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1 .
	
Pada bulan OGOS 2004, firma anda telah dilantik sebagai Juruukur Bahan
untuk melaksanakan sebuah projek yang mempunyai butiran seperti
berikut :-
Projek : Cadangan Kompleks Kajiselidik Herba-
Herba Tradisional Kebangsaan .
Pengkelasan : Bangunan Saintifik
empat
Maklumat Am Projek
: Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah.
" Diskripsi Bangunan 1 Blok Bangunan yang mengandungi :
- 1 paras bawah tanah (bilik kebal)
- 2 paras makmal/laboratories
- 1 paras pejabat pentadbiran
- 1 paras bilik fail, stor
- Paras bumbung rata yang mengandungi
`roof garden and rooftop cafeteria'
" Luas Lantai Bersih - Ukuran bangunan berbentuk 'rectangular'
35 .Om x 47.Om
- 20 makmal utama - 35.Om2 tiap makmal
- 20 bilik ujian khas - 40.Om2 tiap bilik
- 40 bilik penyelidik - 30.0 m2 tiap bilik
- Ruang Pentadbiran -1,100 m2
- Ruang stor, fail dll . - 900 m2
- Roof Cafeteria - 250 m2
" Peratusan Sirkulasi - 20%
" Keluasan Tapak - 1 .85 hektar
0 Borang Kontrak - JKR 203 A
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Dengan merujuk kepada analisis kos panduan dan indeks bangunan
(Lampiran A1 - A2) serta butiran-butiran lanjutan (Lampiran B) yang
disertakan .
(a)
	
Sediakan satu anggaran kos berelemen yang kemas dan lengkap
dengan mengisi borang yang disediakan (Lampiran C) dan
nasihatkan pihak klien tentang :
Jumlah Kos Bangunan (termasuk `Preliminaries' dan
Kontingensi)
(ii) Jumlah Kos Pembangunan Keseluruhan
(iii) Perkiraan Luasan Lantai Kasar (GFA) secara terperinci .
(20 markah)
(b) Tunjukkan dengan jelas kaedah penyelarasan indeks-indeks
bangunan yang telah dikenalpasti .
(4 markah)
(c) Pihak klien berpendapat kadar analisis kos panduan (RM1812.31)
adalah wajar dan mengenalpasti supaya projek ini dihadkan kos di
dalam lingkungan ini, tetapi termasuk contingencies . Sediakan
suatu laporan untuk menjelaskan bagaimana had ini boleh
diperolehi .
(6 markah)
(d) Sediakan laporan ringkas tentang aspek-aspek Ekonomi Bangunan
bersabit dengan :
(i) Kesan Struktur dan Perkhidmatan dari sudut kos
keseluruhan kedua-dua projek .
(ii) Wall : Floor Ratio untuk bangunan Analisis Kos Panduan .
(iii) Kesan keadaan tapak dan borang kontrak untuk sesuatu
projek .
(10 markah)
4(c)
	
Jelaskan tentang konsep-konsep :
(i) "Designing to a Cost" clan
(ii) "Costing to a Design"
terutama sekali dari suclut teknik perancangan kos.
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(e) Sekiranya pihak klien telah menetapkan lebih kurang RM15.0 juta
untuk belanjawan pembangunan, berikan komen anda sama ada
peruntukan ini memadai ataupun ticlak clan jelaskan langkah-
langkah yang perlu diambil untuk memastikan ianya diperolehi .
(5 markah)
Jelaskan tentang isu-isu yang kritikal di dalam perkiraan luasan
lantai serta nyatakan prinsip-prinsip utama di dalam perkiraannya .
(5 markah)
2 . (a) Berpandukan gambarajah, jelaskan tentang kegiatan-kegiatan kos
strategik mengikut aliran RIBA Plan of Work. Berikan penclapat
anda tentang fasa yang terpenting sekali dari sudut penasihatan kos
oleh seorang Juruukur Bahan .
(9 markah)
(b) Nyatakan hubungkait 'Elemental Cost Analysis' (ECA) clan Pelan
Kos Awalan serta jelaskan kaitan di antara keluasan lantai, fungsi
bangunan clan spesifikasi di dalam proses peninjauan kos awalan
sesuatu projek itu .
(8 markah)
(8 markah)
3. (a) "Konsep Pengurusan Kos dianggap lebih menyeluruh serta
mencerminkan secara komprehensif kehendak-kehendak
Perancangan clan Kawalan Kos".
Bincang clan kaitkan bagaimana peranan seorang Juruukur Bahan
boleh jadi lebih berkesan lagi sebagai ahli pasukan perunding.
-0000000-
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(10 markah)
(b)
	
Jelaskan tentang proses kos secara keseluruhan clan kenalpasti di
mana peranan, kegiatan, fungsi serta tanggungjawab seorang
Juruukur Bahan dianggap terpenting sekali .
(10 markah)
(c) Berikan suatu format Kajian Kemungkinan di mana tumpuan utama
adalah dari sudut pengekosan .
(5 markah)
4 . (a) "Fungsi utama seorang Juruukur Bahan selepas kerja-kerja bermula
di tapak melibatkan kawalan kewangan projek" .
Bincangkan ungkapan di atas . Gunakan gambarajah untuk
menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan utama seorang
Juruukur Bahan selepas Penyerahan Tapak sehingga Akaun
Muktamad.
(11 markah)
(b) Bincangkan tentang mustahaknya kefahaman tentang konsep
Metodologi Rekabentuk di dalam pemberian nasihat kos awalan
serta huraikan apa yang dimaksudkan dengan sistem `evaluative'
dari sudut sistem maklumat kos untuk pengenalpastian kaedah reka
bentuk.
(9 markah)
(c) Jelaskan rasional pengujudan Siaran Khas 1 clan 2 clan nyatakan
keberkesanannya di dalam industri binaan tempatan .
(5 markah)
LAMPIRAN
LAMPIRAN A1 - Analisis Kos Panduan
LAMPIRAN A2 - Indeks Bangunan Bagi
Tahun 2004 dan Tahun 1997
LAMPIRAN B - Butiran-Butiran Lanjutan
LAMPIRAN C - Borang Anggaran Kos
LAMPIRAN Al
Analisis Kos Panduan
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ELEMENTAL COST ANALYSIS -Form 1 7 - Educational, Cultural, Scientific Buildings
A-2-1262
JOB TITLE Proposed Pusat Penyelidikan Kesihatan Ikan Kebangsaan CLIENT: Govemment
LOCATION Mukim 12, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang TENDER DATE: 30 May 1997
INFORMATION ON TOTAL PROJECT
Project and Contract information
Project Details and Site Condition : Contract:
The Project comprises the construction and completion of one block of 2 Standard Form of Contract P .W.D Form 203A (Rev 10/83)
storey reserach building complete with infrastructure and external works. With quantities
The Site is located near existing building and is accesible via main Period of honouring certificates - 30 days from date of Architect's Certificates
toroughfare.
Market Condition: Competitive
Contract Particulars : Competitive Tender List
Type of Contract : P.W.D Form 203A(Rev.10/83) Cost Fluctuation : Yes F/
No a RM InU(JV)/L
Basis of Tender Open/Selected 2,606,925.90 L
Bills Of Quantities FEl Competition © Government F 7/ 2,497,594.20 L
2,421,028.80 L
Bills Of Appr . Quant . a Negotiated Private 2,391,028 .80 L
2,372,822.00 L
Sched. Of Rate/ Serial Provisional Sum RM 160,000 .00 2,292,143.60 L
Spec. & Drawings Prime Cost Sum RM _ I 2,287,143.60 L
Preliminaries RM 137,652 .50 2,266,540.22 L
Contract Period Stip. by Client: 35 wks Contingencies RM
Contract Sum RM 2,287,143 .60
Contract Period Offered by Bulider 30wks
Number Of Tenders Issued: 9
Number Of Tenders Received: 8
ANALYSIS OF SINGLE BUILDING
Design/Shape Information
Accommodation and Design Features:
The building is a 2 -storey rectangular shape on plan to accommodate Administration Office, Laboratodes,Store and Toilet.
Areas : Functional Design/Shape:
Unit : 673.13 M2
Lower Ground Floor - m2 Percentage of Gross Floor Area
Ground Floor 748 .00 m2 External Wall Area = 1,002.00
Upper Floor 514 .00 m2 Gross Floor Area 1,262.00 a) Below Grd . Floor -
GROSS FLOOR AREA 1,262 .00 m2 b) Single-storey 5 %
.794 c) 2-storey 95%
Usable Area 673 .13 m2 Storey Heights d) 3-storey -
Circulation Area 496 .05 m2 Av.Below Grd. Level - m e) 4-storey - %
Ancillary Area 71 .58 m2 At. Grd. Floor 3 .75,
Internal division 21 .24 m2 At 1 st Floor 3.751
GROSS FLOOR AREA 1,262 .00 m2 Above 1 st Floor - m
Floor Space NOT Enclosed 165 .00 m2
Roof Area 856 .00 m2
(Structural & Plant Rooms)
Brief Cost Information Functional Unit Cost
Contract Sum RM 2,287,143 .60 excluding external works : 2,228 .81 per m2
Provisional Sum RM 160,000 .00
Prime CostSum RM -
Preliminaries RM 137,652 .50 being 6 .40 %of remainder
Contingencies RM - being 0 .00 %of Contract Sum
Contract Sum less contingencies RM 2,287,143.60
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ELEMENTAL COST ANALYSIS - Form 2 7-:Educational, Cultural, Scientific Buildings
A-2-1262
SUMMARY OF ELEMENT COSTS
GROSS FLOOR AREA : 1,262.00 m2 TENDER DATE: 30 May 1997
Preliminaries Shown Separately
Total Cost Of Cost per m2 Element Element Element Reinforced Reinforcement Formwork
Element GFA Unit Unit Rate Ratio per Concrete Kg m2
RM RM Quantity RM m2 GFA m3
1 Substructure
1A Piling 132,292.00 104.83 3240 m 40.83 2.567 ,
1B WorkBelow Lowest Floor Finish 132,140.30 104.71 748 m2 176.66 .593 225 22,853 826
Group Element Total 264,432.30 209.54 225 22,853 826
2 Suo2Mtiucture
2A Frame
I
88,805.00 70.37 1262 m2 70.37 1 .0D0 ~ 115 20,410 1381
2B UpperFloors 31,732.00 25.14 514 m2 61 .74 .407 77 3,642 530
2C Roof 148,808.70 117.91 1067 m2 139.46 .845 43, 1,758 405
2D Stairs 23,301 .80 18.46 10 5,126 80
2E External Walls 21,745.70 17.23 831 m2 26 .17 .658
2F Windows & External Doors 37,832 .28 29 .98 171 m2 221.24 .136
2G Internal Walls & Partitions 36,229 .30 28 .71 1336 m2 27.12 1.059
2H Internal Doors 38,826 .72 30 .77 144 m2 269.31 .114
Group Element Total 427,281.50 338.57 245 30,936 2396
3 Finishes -
3A Internal Wall Finishes 57,044.50 45.20 3465 m2 16.46 2.746
38 Internal Floor Finishes 99,765.00 79.05 1135 m2 87.90 .899
3C Internal Ceiling Finishes 31,585.00 25.03 1026 m2 30.78 .813
3D External Finishes 27,965.00 22.16
Group ElementTotal 216,359.50 171.44
4 Fdtinas and Fumishinas 244,269.10 193.56 - - P.C. Sum Allowed Tendered Sum
5 Services
5A Sanitary Appliances 7,665.00 6.07 21 Nos. 365.00 .017
5B Plumbing Installation 39,829.90 31 .56
5C Refuse Disposal
5D Air-Conditioning & Ventilating System 116,208.00 92.08 8563 Tm3 13.57 6.786
5E Electrical Installation 246,253.00 195.13
5F Fire Protection Installation 44,600.00 35.34
5G Lift&Conveyor Installation
5H Communication Installation (Included in Element5E)
5J Special Installation -
5K Builder's Profit & Attendance on Services -
5L Builder's Work In Connection With Services (Included in Elements above)
Group Element Total 454,555,90 360.18
Sub-total exc. External Works, Preliminaries &
Contingencies 1,606,898.30 1,273.29
6 External Works
6A Site Work 172,891.50 137.00
6B Drainage 256,428.70 203.19
6C External Services 93,272.60 73.91
6D Additional Works Beyond Boundary 20,000.00 15.85
6E Recreational Facilities - - Note
Group Elemental Total 542,592.80 429.95 - Steel fabric reinforcement
Preliminaries 137,652.50 109.07 a) WBLFF - 1387 .00 m2
TOTAL (less contingencies) 2,287,143.60 1,812.31 b) Upperfloor - 922.00 m2
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ELEMENTAL COST ANALYSIS - Form 3 7 - Educational, Guttural, Scientific Buildings
A-2-1262
BRIEFSPECIFICATION
GROSSFLOORAREA: 1262.00 m2 TENDER DATE : 30 May 1997
ELEMENT SPECIFICATION
1 Su fructure
1A Piling 200mm x200mm precastconcrete sulphate resisting (Grade 45) pile
1B Work Below Lowest Floor Finish Sulphate resisting reinforced concrete pile cap, ground beam, ground floorslab .
2 Suoerstructure
2A Frame Reinforced concrete columns and beams
28 Upper Floors Reinforced concrete suspended floorslabs
2C Roof 0.39mm thick Metro Bond zinc coated steel roofing sheet with stone chip finish on timber
roof muses
2D Stairs Reinforced concrete staircase with cementand sand paving finish, plaster and paint, timber and
mild steel handrails and balusters and non-slip nosing files finish
2E External Walls Half brickwall
2F Window & External Doors Natural anodised casement windows, top hung windows, timber flush doorsandalminiurnframe
sliding and swing door
2G Internal Walls & Partitions Half brickwall and aluminiumframe gypsum board demountable partiflons
2H Internal Doors Panelled, timber flush and fire doors
3 Finishes
3A Internal Wall Finishes Plasterand paint, 1Crmgress' ceramic wall tiles
3B Internal Floor Finishes Cement sand paving, 'Kimgress' ceramic and homogenous files
3C Internal Ceiling Finishes Cement and sand plaster and paint, 'UAC Superflex' asbestos free ceiling board, timber strip
ceiling
3D External Finishes Plaster and paint to wall, cementsand paving, ' Kimgress' ceramictilesto floor and
'UAC Superflex' asbestos free ceiling board
4 Fittings and Furnishings Laboratory bencheswith 12mm thick phenoliic resincabinet
5 Services
5A Sanitary Appliances Water closet, urinal, wash hand basin, lab sink, toilet roll holder, mirror and tap
5B Plumbing Installation ABS and uPVC pipe and fibre glass waterstorage tank
5C Refuse Disposal Notapplicable
5D Air-Conditioning & Ventilating System As specified by M&E Engineer.
5E Electrical Installation As specified by M&E Engineer.
5F Fire Protection Installation As specified by M&E Engineer.
5G Lift& Conveyor Installation Notapplicable
5H Communication Installation (Included in Element 5E)
5J Special Installation Not applicable
5K Builder's Profit & Attendance on Services
Not applicable
5L Builder's Work In Connection With Services (Included in Elements above)
6 External Works
6A Site Work Demolition, site clearance and temporary works, metalled road and carpark, chain link
fencing, entrance gate, landscaping and turfing andflag poles
6B Drainage Precastconcrete block drain, sumps, vitrified clay pipe, precastconcrete manhole and Hi-Kleen
System sewage treatment plant
6C External Services Coated mild steel pipe, hydrant, upvc pipe, chemical waste manhole
6D Ancillary Buildings
6E Recreational Facilities
LAMPIRAN A2
Indeks Bangunan
- Tahun 2004
- Tahun 1997
Tarikh:
Date 15 Julai 2004
SIARAN KHAS
	
2Special Release
SEMENANJUNG MALAYSIA
(UNTUK KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN DAN STRUKTUR)
(For Building and Structural Works)
JUN 2004
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JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
DEPARTMENTOFSTATISTICS, MALAYSIA
KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI INDEKS KOS BAHAN BINAAN
BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JAN. 1991 = 100 )
Bermula dengan penerbitan Januari 1995, siri ini adalah berasaskan
kepada tahun asas yang ditukar daripada 1980 ( Januari 1980 = 100) kepada
1991 (Januari 1991 = 100) serta pemilihan barangan dan pemberat yang
disemak semula oleh JKR.
Bagi kontrak-kontrak yang telah ditandatangani sebelum Januari 1995,
sila lihat 'Jadual Faktor Pelarasan' (Lampiran A) dan 'Contoh Mengira Indeks
Lama Kos Bahan Binaan Bangunan' (Lampiran B), untuk panduan dalam
melaksanakan Syarat Perubahan Harga.
Bagi kontrak-kontrak mulai Januay 1995 dan seterusnya, indeks baru
hendaklah digunakan terus tanpa sebarang pelarasan.
ADDITIONAL EXPLANATION OF THE BUILDING MATERIAL COST
INDEXFORPENINSULAR MALAYSIA (JAN. 1991=100)
Starting with the January 1995 publication, the series is based on the
revised base year which has been changed from 1980 (Jan. 1980 =100) to 1991
(Jan. 1991 = 100 ) as well as the selection of new items and weights carried out
by JKR.
For contracts signed before January 1995, please refer to the Adjustment
Factor Table' ( Appendix A ) and the 'Example For Calculating The Old ( 1980
base ) Building Material Cost Index' ( Appendix B ) for the implementation of the
Variation of Price Clause.
For contracts commencing January 1995 and thereafter, the new index is
to be used without any further adjustment.
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KETERANGAN RINGKAS MENGENAI INDEKS KOS BAHAN BINAAN
BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JAN . 1991 =100 )
Indeks Kos Bahan Binaan Bangunan ( IKB ) adalah suatu indeks untuk
tujuan khusus yang berdasarkan formula Laspeyres. lanya dibentuk untuk
mengira kadar perubahan purata harga bahan-bahan binaan terpilih yang
digunakan dalam lapan kategod bangunan untuk enam kawasan di
Semenanjung Malaysia .
IKB adalah sesuai untuk penggunaan Syarat Perubahan Harga dalam
kontrak-kontrak bangunan kerajaan sahaja. Spesifikasi clan pemberat untuk
bahan-bahan binaan terpilih mengikut kategori bangunan, disediakan oleh
Jabatan Kerja Raya. Anggaran 3,000 sebutharga dipungut setiap bulan daripada
lebih kurang 550 outlet untuk 130 jenis bahan binaan terpilih .
NOTA TENTANG MENGIRA PERUBAHAN-PERUBAHAN INDEKS
IKB mengukur perubahan harga dad suatu tempoh rujukan yang
ditetapkan, Januari 1991 yang mana menyamai 100.
Pergerakan Indeks Kos Bahan Binaan Bangunan dari sebulan ke sebulan
yang lain dinyatakan sebagai perubahan peratus clan bukan perubahan mata
indeks (index point) kerana perubahan mata indeks dipengaruhi oleh aras indeks
yang berkaitan dengan tempoh asasnya, manakala perubahan peratus tidak
mempunyai pengaruh sedemikian. Contoh berikut menunjukkan cara pengiraan
perubahan mata indeks clan perubahan peratus .
RMK 359
1 .2
	
129.3
= 0 .9%
X 100
Perubahan Mata Indeks Perubahan Peratus
Indeks Kos Bahan Binaan 130.5 Perubahan mata indeks
Bangunan dibahagikan dengan
indeks sebelumnya,
Tolak didarab dengan seratus
Indeks Sebelumnya 129.3 130.5 - 129 .3
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BRIEF EXPLANATION OF THEBUILDING MATERIAL COST INDEX
FOR PENINSULAR MALAYSIA (JAN. 1991 = 100)
The Building Material Cost Index (BCI) is a special purpose index which is
based on the Laspeyres formula . It is designed to measure the average rate of
change in prices of selected building materials utilised in eight categories of
building in six regions of Peninsular Malaysia .
The BCI is relevant only for application of the Price Variation Clause in
govemment building contracts. The specifications and weightage pattern of
selected building materials by category of building, are determined by Jabatan
Kerja Raya. Approximately 3,000 price quotations are collected monthly from
about 550 outlets for 130 selected building material items.
NOTE ON CALCULATING INDEX CHANGES
The BCI measures price changes from a designated period, January 1991
which equals 100.
Movements of the Building Material Cost Index from one month to another
are expressed as percentage changes rather than changes in index points
because `index point' changes are affected by the level of the index in relation to
the base period while percentage changes are not. The following example
illustrates the computation ofindex point and percentage changes.
Index Point Change
	
Percentage Change
Building Material Cost Index 130.5 Index point difference
divided by the previous
index, multiplied by one
hundred
Less
Previous Index 129.3
1.2 130.5- 129.3
129.3
= 0.9%
x 100
JADUAL 1 - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT
KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN
Table 1 - Building Material Cost Index by Category ofBuilding and Region
(Jan. 1991 = 100)
K.T. = Konkrit Bertetulang IR.C. = Reinforced Concrete
Lihat nota kaki di hujung jadual 2 / See footnotes at end of table 2
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Perkara
Item
Tempoh
Period A B
Kawan
Region
C D E F
Kategod Bangunan
Category ofBuilding
2003 Dis. 144.0 144.7 142.2 144.0 144.5 143.3
(1) Bangunan (K.T) 2004 Jan. 144.1 145.0 142.4 144.2 144.7 143.6
Satu tingkat Feb. 144.1 145.0 142.3 144.1 144.5 143.5
Single - Storey (R.C) Mac 146.0 146.9 144.1 145.9 146.4 145.3
Buildings Apr. 146.5 147A 144.5 146.5 146.9 145.8
Mei 151.3 152.3 149.3 151.5 151.7 150.6
Jun 151.3 152.4 149.4 151.6 151.8 150.6
Jul.
Ogo.
SepL
OkL
Nov.
Dis.
2003 Dis. 138.4 138.4 135.9 137.3 138.0 1372
(2) Bangunan (K.T) 2004 Jan. 138.6 138.7 136.2 137.6 138.3 137.4
2-4 tingkat Feb. 138.6 138.8 136.1 137.5 138.2 137.4
(Berbumbung rata) Mac 141.0 141.2 138.4 139.8 140.6 139.7
2-4 Storey (R. C) Apr. 141.5 141.8 138.9 140.3 141.1 140.2
Buildings (Flat roof) Mei 150.0 150.3 147.4 149.0 149.6 148.7
Jun 150:0 150.3 147.4 149.0 149.6 148.7
Jul.
Ogo.
Sept.
OkL
Nov.
Dis.
2003 Dis. 137.0 136.8 134.0 135.8 136.5 135.4
(3) Bangunan (K.T) 2004 Jan. 1372 137.1 134.3 136.0 136.7 135.7
2-4tingkat Feb. 137.2 137.1 1342 136.0 136.6 135.6
(Berbumbung curam) Mac 139.3 139.3 136.2 138.0 138.7 137.6
2-4 Storey (R.C) Apr. 139.7 139.8 136.6 138.5 139.1 138.1
Buildings (pitched root) Mei 147.6 147.7 144.5 146.6 147.0 146.0
Jun 147.6 147.8 144.5 146.6 147.1 146.0
Jul.
Ogo.
Sept .
OkL
Nov.
Dis.
JADUAL 1 (SAMB) - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT
KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN
Table 1 (Cootd) - Building Material Cost Index by Category ofBuilding and Region
K.T . = Konkrit Bertetulang I R. C. = Reinforced Concrete
*
	
Lihat nota kaki di hujung jadual 2 / See footnotes at endof table 2
129.
(Jan. 1991 =100)
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Perkara
Item
Tempoh
Period A B
Kawasan* -
Region
C D E F
Kategori Bangunan
Category ofBuilding
2003 Dis. 132.8 133.3 129 .8 132.1 132.6 131 .2
(4) Bangunan (K.T) 2004 Jan . 133.0 133.6 130.0 132.3 132.8 131.4
5 tingkat dan lebih Feb. 133.1 133.6 129.9 132.3 132.7 131.4
(untuk penginapan) Mac 135.0 135.4 131.6 134.0 134.5 133.1
5Storey and above Apr. 135.5 135.9 132.0 134.5 134.9 133.6
(R. C) Buildings Mei 144.6 145.1 141 .1 143.9 144.0 142.7
(for accommodation) Jun 144.6 145.2 141 .1 144.0 144.1 142.7
Jul .
Ogo .
Sept.
Okt .
Nov.
Dis .
2003 Dis. 131.3 131 .0 128.7 129.9 130.7 129 .8
(5) Bangunan (K.T) 2004 Jan. 131.6 131 .4 129 .1 130.2 131 .1 130 .2
5 tingkat dan lebih Feb. 131.6 131 .4 129.0 130.2 131.0 130 .1
(untuk pejabat) Mac 134.2 134 .2 131 .5 132.7 133.7 132.6
5 Storey and above Apr. 134.6 134 .6 131 .9 133.2 134.1 133 .1
(R.C) Buildings Mei 143.9 143 .9 141 .2 142.6 143.4 142.4
(for office) Jun 143.9 143 .9 141 .3 142.6 143.4 142.4
Jul.
Ogo.
Sept .
Okt.
Nov.
Dis.
2003 Dis. 203 .2 203.3 199.9 203.2 202.3 201 .3
(6) Bangunan Kayu 2004 Jan . 203 .2 203A 200. 0 203.2 202.4 201 .5
ember Buildings Feb. 203 .0 203.0 199.7 202.9 202.1 201.2
Mac 204.4 204.4 201.0 204.3 203.4 202.5
Apr. 205.4 205.5 201.9 205.3 204.4 203.5
Mei 206 .8 206.9 203.3 206.9 205.8 204.8
Jun 206.8 206.9 203.3 206.9 205.8 204.8
Jul.
Ogo.
Sept.
Okt .
Nov.
Dis .
JADUAL 1 (SAMB.) - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT
KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN
Table 1 (Contd.)- Building Material Cost Index by Category of Building and Region
(Jan . 1991 =100)
wasan
K.T . = Konkrit Bertetulang I R.C. = Reinforced Concrete
*
	
Lihat nota kaki di hujung jadual 2 I See footnotes at end oftable 2
+ - Data telah dipinda
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Perkara
Item
Kategori Bangunan
Category of Building
Tempoh
Period A B
Region
C D E F
2003 Dis. 255.7 255.0 251 .1 254 .4 251 .6 252.8
(7) Cerucuk Kayu 2004 Jan . 255.7 255.0 251 .1 254.4 251 .6 252.8
Timber Piling Feb. 255.1 254.4 250.6 253.8 251 .0 252.2
Mac 256.6 255.9 252.0 255.3 252 .5 253.7
Apr. 258.1 257.4 253.4 256.7 253 .9 255.1
Mei 259.0 258.3 254.3 257.6 254 .9 256 .1
Jun 259.0 258.3 254.3 - 257.6 254 .9 256.1
Jul.
Ogo.
Sept.
Okt.
Nov.
Dis .
2003 Dis . 115.1 113.8 111 .9 113.0 113 .8 112.9
(8) Cerucuk K.T . 2004 Jan . 115.1 113.8 111 .9 113.0 113.8 112.9
R.C Piling Feb. 115.1 113.8 111 .8 113.0 113.8 112.8
Mac 115.1 113.8 111 .9 113.0 113.8 112.9
Apr. 115.2 113.9 111 .9 113.0 113.9 113.0
Mei 134.6 133.3 131 .4 132.5 133.3 132.5
Jun 134.6 133.3 131 .4 132.5 133.3 132.5
Jul.
Ogo.
Sept.
Okt.
Nov.
Dis.
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KETERANGAN RINGKAS NENGENAI INFERS KOS BAHAN 3iMAAl-7
BANGUNAN SLAIEiI.A2.TJ SdG MALAYSIA ( JA-N. 1991 = 2(10 )
indeks Kos Bahan Binaan Bangunan ( IKB ) adalah suatu indeks
untuk tujuan khusus yang berdasarkan formula Laspevres . Ianva
dibentuk untuk mengira kadar Perubahan purata harga bahan-bahan
b-naan terpilih .yang digunakan dalam lapan kategori bangunan
untuk enam kawasan di Semenanjung Malaysia .
TKB adalah sesuai untuk penggunaan Syarat Perubahan karga
dalam kontrak-kontrak bangunan kerajaan sahaja . Spesiflkasi dan
nemberat untuk bahan-bahan binaan ternilih mengikut kategori
bangunan, disediakan oleh Jabatan Kerja Raya . Anggaran 3,000
sebutharga dipungut setlap bukan daripada lebih kuran-- 550 outlet
untuk 130 jenis bah-an binaan terp-lih .
NOTA TENTANG YENGIRA PERUBAHAN-PERUBAH-MN INLEKS
!KB mengukur perubahan harga dar- suatu tempoh rujukan vane
ditetapkan, Januari 1991 yang mana menyanai 100 .
Pergerakan Indeks Kos Bahan Binaan Bangunan dar- sebulan ke
sebulan yang lain dinvatakan sebagai nerubahan peratus dan bukan
Perubahan mata indeks (index point) kerana pe=L.banan mata indeks
d-pengaruhi oleh aras indeks yang berkaitan dengan tempoh
asasnva, manakala Perubahan peratus tidak mempunvai Dengaruh
sedemikian . Contoh berikut menunjukkan cara Pengiraan Perubahan
mata -ndeks Clan -Derubahan neratus .
Perubahan Mata Indeks
	
Per,-ba2-,a-: Peratus
indeks Kos Bahan Binaan 130 .5 Perbezaan mata indeks
Bangun an diba.Ray^ikan del':ga-n iAdekS
tolak sebelumnya, didarab
dengan seratus
:ndeks Sebelumnva 129 .3 _30 .5 - 129 .3
13 2
1 .2 129 .3
= 0 .9%
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X 100
JADUAL I - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI SANGUNAN DAN KAWASAN
Table 1 - Building Material Cost index by Category of Building and Region
(Jan . 1991 =100)
K.T . = Konkrit Bertetulang
	
/R.C. = Reinforced Concrete
Lihat nota kaki di hujung jadual 2 / See footnotes at endof table 2
13 3
Perkara Tempoh _Region
Item
Kategori Bangunan
Category of Building
Period A B C
(1) Bangunan (K.T.) 1996 Dis. 122.6 122.2 121 .3 122.0 1226 121 .7
Satu Tingkat 1997 Jan. 122.5 122.2 121 .3 121 .8 122.5 121 .5
Single-Storey (?. C) Feb. 1227 122.5 121.4 121.9 1225 121 .7
Buildings Mac 122.4 1223 121.2 121.8 122.4 121 .4
April 123.0 1225 121.5 122.0 1227 121 .8
blei 1232 122.7 121.8 122.3 1229 122.1
Jun 123.6 123.1 122.1 1228 123.3 122.5
Julai 1242 123.8 1229 123.4 123.9 123.1
Ogos 125.4 125.1 124.1 124.7 125.2 124.3
Sept 125.4 124.9 124.1 124.7 125_1 124.4
Okt. 125.8 1252 124.5 125.4 125.6 124.8
Nov. 127.1 1262 125.6 126.4 126.5 126.1
Dis. 126.8 125.8 125.2 125.2 126.7 125.8
(2) Bangunan (K.T.) 1996 Dis. 121 .4 119.6 118.7 119.2 120.5 119.1
2 - 4 Tingkat 1997 .Ian . 121.1 119.3 118.5 118.9 1202 118.7
(BerbumbL~ma rata) Feb. 121.4 119.8 118.8 119.1 120.4 119.0
2 - 4 Storey !R .0.) Mac 121.0 119.5 118.5 i 18.9 120.1 118.6
BUlldlng5 April 121 .6 119.8 118.7 119.2 120.4 119.0
Mei 121 .7 119.8 118.8 119.3 120.5 119.1
Jun 1221 120.3 119.2 119.8 121 .0 119.6
Julai 1227 121.0 120.0 120.4 121 .5 120.1
Ogos 123.5 121.9 120.9 121.3 1225 121.0
Sept 123.5 121.9 120.9 121 .3 1225 121 .2
Okt 123.6 1220 121 .0 121 .7 1227 12i .4
Nov. 124.8 123.0 1221 1227 123.6 122.6
Dis. 124.4 122.5 121.6 1223 123.5 1222
(3) Bangunan (K.T.) 1996 Dis. 120.3 118.3 117.4 118.1 119.3 117.9
2 - 4Tmakat 1997 Jan. 120.1 118.2 117.3 117.9 1 IL 9-1 117.7
(Berbumbung curam) Feb. 120.3 118.7 117.5 118.0 119.2 117.9
2- 4 Storey (-.C.) Mac 120.0 118.5 117.3 117.9 119.0 117.6
Buildings (ironed roof) April 120.6 118.6 117.5 118.2 119.3 117.9
Mei 120.7 118.3 117.7 118.3 119.4 11 W0.1
Jun 121 .1 119.1 118.0 118.8 119.8 118.5
Julai 121 .6 119.7 118.7 119.3 120.3 119.0
Ogos 122.5 120.7 119.6 120.3 121.3 119.9
Sept 122.4 120.6 119.6 1202 1212 120.0
Okt. 122.7 120.7 119.8 120.7 121 .5 120.3
Nov. 123.8 i 21 .6 120.8 121.6 122.4 121.4
Dis. 123.4 1212 120.4 121 .4 122.3 121.1
JADUAL I - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI BANGUNAN DAN KAW'ASAN!SAME.)
	
Table 1 (Contd.) - Building Material Cost Index by Category of Building and Region
(Jan. 1991 =100)
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Kawasan' --
K.T. = Konkrit Bertetulang /R.C. = Reinforced Concrete
' Lihat nota kaki di hujung jadual 2 /See foamotes at end oftable 2
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Perka:a
lten
Kategori Bangunan
Category of 3uiioino
Tempoh
Period A B
Region
C
.
D
(4) Bangunan (K.T.) 1996 Dis . 118.0 115.9 115.4 116.0 117.2 115.55 Tingkat danie6jh 1997 Jan . 117.8 115.9 115.4 115.7 117.0 115.2(untuk penainspan) Feb . 118.0 116.4 115.6 115.8 117.1 115.45 storey and above 1.,Iac 117.7 1162 115.4 115.8 116.9 115.1!:R-C; 3uiidings April 118.3 116.3 115.5 116.0 117.1 115.4(for accommodation) Mei 118.3 116.4 115.6 116.1 1172 115.5Jun 118.6 116.7 115.9 116.4 117.5 115.8Julai 119.0 117.2 1 16.5 116.9 117.9 116.3
090s 119.7 118.0 117.2 117.7 118.7 1 1 7.0Sept. 119.6 117.9 117.2 117.6 118.7 117.1Okt. 119.9 118.0 117.4 118.2 119.0 117.3Nov. 121.1 118.9 118.3 119.1 119.7 118. .x;.Dis. 120.8 118.5 118.0 119.0 119.8 1182
(5) 3angunan (K.T.) 1996 Dis . 116.5 114.6 113.8 114.2 115.6 114.25 T-,ngkat dan lebih 1997 Jan. 116.3 114.5 113.7 114.0 1,15.5 114.0(untuk pejabat) Feb. 116.4 114.9 113.8 114.1 115.6 114.15 Storey and 2b0ve Mac 116.2 114.7 113.6 114.0 115.4 1 13.9(R. C.) Buildings April 116.7 114.9 113.8 114.3 115.6 114.2t :-Cr om:CE') Mei 116.9 115.0 114.0 114.5 115.8 114.4Jun 117.2 115.4 114.3 114.8 116.1 114.7Julai 117.6 _ 115.9 114.9 115.2 116.5 115.1
C~ps 118.2 116.6 1?5.6 116.0 1172 115.8Sept. 118.2 116.6 115.5 116.0 1172 ' 16.0Okt. 118.5 116.8 115.8 116.4 117.5 416.4Nov. 119.6 117.7 116.8 1'17.4 118.5 117.5Dis. 119.3 117.5 116.6 117.1 118.4 117.3
(6) Bangunan Kayu 1996 Dis . 156.1 156.5 154.5 156.3 155.3 155.3I,mber BUl1Ci;.^g$ 1997 Jan . 155.4 1862 154.0 155.9 - 154.8 '.54.6Feb . 156.0 155.5 154.4 156.0 155.1 155.1Mac 155.4 156.2 154.0 155.8 154.8 164.6April 156.5 156.6 154.7 156.3 1555 155.6Mei 157.0 157.1 1552 156.8 155.9 156.0Jun 158.1 158.1 1562 157.9 156.9 1x7.1Julai 159.9 160.2 1582 159.7 158.7 158.9Ogos 163.4 164.0 161 .9 163.5 1624 162.4Sept. 163.3 163.5 161 .7 163.4 1622 1623Okt. 163.5 163.7 161 .8 163.8 1624 162.6Nov. 165.1 165.0 1632 165.2 163.7 164.1Dis. 163.8 163.5 161 .8 163.8 1627 162.9
- 23 -
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JADUAL 1 - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN M=NGIKUT KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN
(SAMS.) Table I (Cont'd.) - Building Material Cost Indexby Category of Building andRegion
(Jan. 1991 =100)
K. ! . = Konkrit Se-tet-lang i -:.C. = Rejnfcrced CCfICrete
ic_:e2Lli3at note kaki di huiung jaduai 21 ISee r`octnoies atendo`
Kawasan a = Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
B = Perak
C = Wilavah Persekutuan, Selangor, Negri Sembilam, Melaka
D = Johor
E = Pahang
F = Kelantan, Terengganu
Perkara
Item
Kategori Bangunan
Tempoh
Period A B
Kawasan' ..
Recion
C D E F
Catecoryy of Buildin
(7) Cerucuk Kayu 1995 Dis. 184.4 184.1 181 .0 183.8 181 .5 11-2.4
Timber Piling 1997 Jan. 183.7 183.8 180.5 183.6 181 .1 181 .7
Feb. 184.3 184.0 180.9 183.6 181 .4 1 12.4
Llac 183.7 183.8 180.5 183.6 181 .1 131 .7
April 185.4 184.3 131.4 184.1 182.1 133.2
l"ei 185.5 185.4 1826 105.1 103.1 :c
Jun 137.7 186.8 183.9 186.5 184.5 1 :;5 .5
Juiai 190.7 190.0 187.1 189.5 187.3
Ogos 196.4 196.2 123.3 195.7 193.4 1
Sept . 196.3 195.8 152.9 195.5 123.1 1="L1
01a. 196.7 196.3 193.3 193.s 194.5
Nov. 198.4 198.0 195.0 i S7a 195.2 i 9 .3
Dis. 196.3 195.9 193.0 195.6 193.4 191.4
(3) Ce-ncuk K.T. 1996 Dis. 109.8 108.6 105.1 106.6 107.9 1 08.1
r?.C. Piii;,y 1997 Jan. 109.7 106.5 106.1 100.* 107.8 10=.0
Feb. 109.8 107.0 1 2 106_6 107.9 i_=_1
Mac 109.7 106.9 106.1 105.6 107.8 i JE_0
April 110.0 107.0 10E.1 106.7 107.9 1I_.1
Mei 1109.9 106.9 106.0 105.6 107.8 I 0 5.0
Jun 110.0 107.0 106.1 106.8 107 1 SIP. .
Juiai 110.1 107.1 106.1 106.9 108.0 10 .2
Ogos 110.2 107.3 106.5 107.1 108.2 1 Jam.",
Sept. 110.2 107.2 105.5 107.0 108.2 1 U~.4
Okt. 109 107.1 106.3 106.9 100.0 _1 CS.2
Nov. 109.9 ' 107.2 106.4 107.0 108.1 c&
Dis. 109.6 107.0 105.2 105.7 107.9 100.3.1
LAMPIRAN B
Butiran-Butiran Lanjutan
Butiran-Butiran
1 .
	
Bayaran Ikhtisas -10% daripada Jumlah Kos Keseluruhan .
2 . Preliminaries - 3% daripada Jumlah Kos Pembinaan .
3 . Kontingensi - 5% daripada Jumlah Kos Pembinaan (termasuk
Preliminaries) .
4 . `Profit & Attendance' Pembina terhadap perkhidmatan - 2% daripada
Jumlah Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan .
5 . Kerja-Kerja Pembina yang bersangkutan dengan perkhidmatan - 3%
daripada Jumlah Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan .
6. Yuran Pelan clan Pembangunan kadarnya adalah RM10.00 semeter
persegi berasaskan Jumlah Keluasan Lantai Kasar (GFA).
7. Bayaran sumbangan kepada pihak-pihak berkuasa - RM150,000 .00 .
8 . Anggaran-Anggaran Terbaru oleh Juruukur Bahan .
(a) Perkhidmatan-Perkhidmatan - P.C . Sums
- 25 -
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LAMPIRAN B
" Pemasangan Sanitari - RM100,000.00
" Pemasangan Air - RM400,000.00
" Pembuangan Sampah - RM300,000.00
" Pemasangan-Pemasangan
Khas
- Sistem Sekuriti - RM400,000 .00
" Pemasangan Elektrik - RM1 .10 juta
" Pemasangan Cegah
Kebakaran - RM350,000.00
" Penghawa Dingin/
Sistem Pengudaraan - RM500,000.00
" Pemasangan Lif - RM380,000.00
9. Lain-Lain
- 26-
Analisis Kos Panduan mempunyai penentuan yang lebih kurang sama
dengan projek baru ini .
Anda dikehendaki menggunakan indeks bangunan yang hampir sekali
dari segi pengkelasannya serta pastikan indeks diselaraskan dengan
wajar.
Indeks yang dirujuk, tidak boleh digunakan secara 'intra-regional' .
RMK 359
Di antara Jun 2004 hingga Ogos 2004, andaikan indeks bangunan
telah meningkat sebanyak 2.50 mata .
140
	
. . . .27/-
Sambungan . . . LAMPIRAN B
(b) Elemen-Elemen Lain
Kerja 'Basement' - Tambah RM300,000.00 kepada
Jumlah Kos Elemen Terbaru
Bumbung - RM320,000.00
Tangga - RM170, 000.00
Tingkap Aluminium - RM350,000 .00
Pintu luar 'decorative' - RM150,000 .00
Pintu dalam - RM250,000 .00
Kemasan - Jumlah Kos Elemen
terbaru dinaikkan faktor peratusan
sebanyak 10% (kecuali Kemasan
Luar - Anggaran RM200,000.00)
Kerja-kerja luar (tapak) - RM380,000 .00
Perparitan/Saliran - RM500,000 .00
Rumah Pengawal - RM50,000.00
Kerja-Kerja Luar TNB, Telekom - RM150,000.00
Kolam Ikan/Landskap - RM50,000.00
LAMPIRAN C
Borang Anggaran Kos
ANGKA GILIRAN :
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PROJEK:
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LAMPIRAN C(1)
29/-
RINGKASAN KOS-KOS ELEMEN
Keluasan Lantai Kasar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m2 Tankh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Elemen
Jumlah Kos
Elemen
RM
Kos/m2 Keluasan
Lantai Kasar
RM
1 . SUBSTRUKTUR
a. Kerja-Kerja Cerucuk
b. Kerja-Kerja Bawah Kemasan
Lantai
" Jumlah Elemen Terkumpul
2. SUPERSTRUKTUR
a . Rangka
b. Lantai-Lantai Atasan
c . Bumbung
d . Tangga
e. Dinding Luar
f. Tingkap dan Pintu Luar
g. Dinding Dalam dan Dinding
Sekatan
h . Pintu-Pintu Dalam
" Jumlah Elemen Terkumpul
RMK 359
LAMPIRAN C(2)
AA
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Elemen
Jumlah Kos
Elemen
RM
Kos/mz Keluasan
Lantai Kasar
RM
3. KEMASAN
a. Kemasan Dinding Dalam
b. Kemasan Lantai Dalam
c. Kemasan Siling Dalam
d . Kemasan Luar
" Jumlah Elemen Terkumpul
4. PEMASANGAN & KEPERABOTAN
5. PERKHIDMATAN
a. Pemasangan Sanitari
b. Pemasangan Air
c. Pembuangan Sampah
d . Penghawa Dingin dan Sistem
Pengudaraan
e. Pemasangan Elektrik
f. Pemasangan Pencegah
Kebakaran
g. Pemasangan Lif dan Konveyor
h . Pemasangan Komunikasi
i . Pemasangan Khas (contoh : alat-alat
dapur, automasi bangunan, sistem
sekuriti, pemasangan gas dsb.) .
j . `Profit & Attendance' Pembina
Terhadap Perkhidmatan .
k. Kerja-Kerja Pembina Bersangkutan
Dengan Perkhidmatan .
" Jumlah Elemen Terkumpul
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LAMPIRAN C(3)
-ooo O ooo-
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Elemen
Jumlah Kos
Elemen
RM
Kos/m2 Keluasan
Lantai Kasar
RM
JUMLAH KECIL tidak termasuk kerja-
kerja luar, preliminaries dan kontingensi
6. KERJA-KERJA LUAR
a. Kerja-Kerja Tapak
b. Perparitan dan Saliran
c. Perkhidmatan Luar
d. Bangunan-Bangunan Tambahan
e. Kemudahan Riadah
" Jumlah Elemen Terkumpul
`PRELIMINARIES'
-------------------------------------- -----------------------------
KONTINGENSI
JUMLAH KESELURUHAN
